2024年度高标准农田建设绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目概况。

根据《关于 2023 年增发国债高标准农田建设项目实施计划的批复》（苏农复〔2024〕38号）、《关于如皋市2023年增发国债高标准农田建设项目初步设计的批复》（通农发〔2024〕13号）、《关于如皋市2024年度高标准农田建设项目(2023年增发国债)实施计划的批复》（皋农发〔2024〕98号），我市2024年度高标准农田建设项目(2023年增发国债)涉及3个镇(区、街道)8个村(居)，总任务1.66万亩。项目共26983.85万元，截至2024年12月31日，共兑付18969.3万元，执行率70%。
（二）绩效目标

2024年新建高标准农田1.66万亩。

二、评价情况

按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标12个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标18个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分98.25分，等级为优。

三、项目绩效

紧扣年度建设任务，坚持以工程质量为根本，以进度争先为目标，精心组织、精细管理。截至2024年底，项目已经完成“四方验收”和县级验收，较往年整体进度大幅度提高。
（一）严密制定施工计划，围绕年底前完成资金支出总目标，6月初即完成水系工程，10月底全面完工，11月组织验收，12月底前完成审计、报账和支付工作。

（二）积极探索“三个提前”，即审计检测提前介入、四方验收提前准备，验收报账提前指导。工程审计单位、质量检测单位在施工过程中提前介入、全程参与。四方验收提前准备，做到项目完工即实行验收。市局提前做好验收报账指导，协助施工单位做好报账资料准备。

（三）工程监理认真执行“三个必须”，即隐蔽工程必须举牌验收、工程质量必须检测把关，社会监督必须认真落实。举牌验收时间、验收人员、验收部位等信息留存影像资料。项目建设公示牌规范设立，公开监督电话，切实引入社会力量参与监督。

（四）日常监管落实“三个一”，即“镇级明确一名专职领导负责”“镇村建立一个工作专班”“每个项目现场确保有一名镇级监督员”参与督查，做到每日督查四方主体到岗情况，定期召开推进会议。

我市高标准农田建设聚焦年度建设任务，狠抓质量监管，务实监管举措，加强建设保障，各项工作保质保量如期完成。至2024年末，我市永久基本农田中可建成高标准农田84万亩，占永农总面积的85.2%。

四、存在问题

绩效目标设置不够合理。项目为跨年度建设项目，当年不能全部兑付，预算执行率目标设定为100%，不够科学合理。

五、有关建议

加强项目绩效管理，加强业务人员管理水平，科学、合理的设置目标和目标值。


