2023年农副产品集中中转中心建设运行项目绩效评价报告

一、项目情况
（一）项目概况。
2022年受上海、吉林等重点地区疫情影响，为阻断疫情向我市蔓延，贯彻落实中央、省、南通市决策部署，从严从细从实做好各项防控工作，按照如皋市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室《关于全市农副产品集中中转中心建设的专题会议纪要》精神，市委、市政府利用城东工业园区约105亩空闲地块，建设如皋市农副产品临时中转中心，运转6个月。
项目结束后，按实际发生费用追加预算616.12万元，已兑付到位。
（2） 绩效目标：阻断疫情向我市蔓延、坚定“外防输入”，守稳百姓“米袋子”“菜篮子”，保障人民群众生活需要，保障社会稳定。
二、评价情况
按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标11个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标17个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分99分，等级为优。
三、项目绩效
（一）项目实施情况
4月1日至4月8日如皋市农副产品集中中转中心工程（车辆等候区、接驳区）工程施工，主要施工内容为场地平整、回填碎砖、碎石及瓜子片；硬质围挡、钢丝网围挡及场地内临时护栏；强弱电配套设施、给排水、路灯及绿化补植办公设施、中转中心运行服务等。4月8日正式运转。
具体情况：
1、场地选址及分区
（1）选址：东部工业园区拆迁地块（中山路以南、稚水路以西），高速出口以西，场地面积约220亩左右。
（2）区域划分：场地分设消杀区、等候区、装卸区、生活区、隔离区六个区域（附转运点场地分布图）。
（3）活动房配备：生活区装卸人员休息间90间、其他人员休息间5间、进出口2间、公共厕所6间。隔离区需配备：隔离间2间。
2、组织管理
建立农副产品转运点管理组织，负责转运点的管理、协调、组织、问题处置等。转运点实行双点位长负责制，由农业农村局、东陈镇各派一名副科职领导担任。管理人员15人，其中农业农村局、公安局、交通局、卫健委、东陈镇各3人。
（1）车辆洗消组：聘请保洁公司负责对外来装菜车辆进行消毒，每班2人，共需6人。每日对全场进行三次消杀。
（2）信息登记组：聘请物业公司，负责对外来装菜车辆和本地送菜车辆进行登记审核，每班2人，共需6人。
（3）货运装卸组：由东陈镇负责落实，人员90人左右（其中叉车驾驶员15名），分三班，每班30人。每班分5组，每组6人，分别配叉车一辆。
（4）秩序维护组：聘请保安公司，负责对转运中心所有车辆进行统一指挥调度，维护现场秩序。每班4人，共需12人。
(5)生活保障组：东陈镇负责水电、生活物资的保障以及生活垃圾和尾菜垃圾的处理，发改委负责对防疫物资提供保障。
3、工作流程
(1)基地申报，镇村审核备案后，将来如车辆信息（车牌，驾驶员姓名、行车路线、装运农副产品基地名称和地址，进场时间等）报卡口和转运点联系人员登记，未申报车辆劝返。
(2)外来装货车辆到达场地消毒后，在外来车辆等候区等待，同时工作人员对车辆信息进行登记，并查看车门封条是否完整。
(3)本地送菜车辆到达后进行查验“双码”，测量体温，在本地车辆等候区等待，同时工作人员对车辆进行登记。
(4)双方车辆都到达后到装卸区，由货运装卸专班人员组织进行转运。
(5)装运完成后，经工作人员进行信息登记（车牌号、出场时间等）后放行。
4、资金使用
资金主要包括：中心建设工程款430.75万元、中心运转费147.6万元、工程监理费5.17万元、垃圾清运费3.4万元、跟踪审计费8万元、汽车租赁费6.19万元、工程涉及6.71万元、冷链消毒费3.45万元、工程勘测4.85万元。
（二）项目绩效
全市农副产品集中中转中心的投入运营，针对当时上海新冠疫情造成的紧张局势，为外来农副产品进入我市和我市农副产品供给上海提供了安全中转，保障了我市群众的农产品需求，保障了社会稳定。
四、存在问题
资金未列入年初预算，追加预算程序较长，资金兑付滞后。
五、有关建议
[bookmark: _GoBack]加强预算编制科学性，全面、合理安排资金预算。
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