2024年上级财政衔接推进乡村振兴

绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目概况。

根据省财政厅《关于下达2024年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金以及中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（苏财农〔2024〕40号）文件精神，2024年度省级下达我市财政衔接推进乡村振兴补助资金4543万元，其中黄茅老区发展补助资金1275万元，革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金281万元，重点县区衔接推进乡村振兴补助资金500万元，脱贫人口小额信贷贴息补助15万元，农村改厕资金2472万元。截至年末兑付4195.55万元。

（二）绩效目标

发展壮大集体经济，增强造血功能，有效巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴有效衔接。
二、评价情况

按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标13个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标22个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分96.27分，等级为优。

三、项目绩效

1.做法。

一是确定资金分配计划。接到省级资金下达通知后，立即组织调查研究，结合本市实际对省级衔接资金进行分配，拿出具体方案计划。下发《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（皋农发〔2024〕74号、皋财农〔2024〕23号）、《关于下达2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（皋农发〔2024〕79号、皋财农〔2024〕25号）文件，明确资金分配、资金用途及项目申报的相关程序等。二是完善资金使用方案。对相关镇上报的实施方案进行逐一把关，市农业农村局、财政局、自然资源局相关负责人及专家到项目现场进行立项评审，对申报的项目实施方案及绩效目标进行审核批复，下发《关于2024年如皋市省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（皋农发〔2024〕90号），资金下达和批复文件均在如皋市人民政府网站上进行了公示，并与项目实施方案一起报省备案。三是加强项目日常督查。为及时了解掌握项目实施进展情况，建立了省级衔接资金项目微信群，市、镇分管领导，市农业农村局、财政局相关负责人及各项目实施主体均在群中。要求各项目实施主体每天在群里发送施工进展照片，同时对项目建设情况实行周报制，要求每个项目实施主体每周三报送项目实施进度表，由农业农村局收集汇总后向市委、市政府主要领导汇报。市领导定期督导项目建设工作，协调解决项目推进过程中遇到的困难，切实保障项目建设按时保质保量完成。

2. 绩效。

一是及时完成脱贫人口小额信贷审计工作，将贴息及补助资金及时足额支付到位，从未发生违反中央和省衔接资金管理办法以及《江苏省“十四五”脱贫人口小额信贷政策实施意见》等有关规定情况。

二是黄茅老区建设补助资金项目，菜籽油加工仓储中心项目建成后，每年可增加70万左右租金收入，带动周边100户以上农民增收；革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金项目建成后每年可增加村营集体收入16万元以上，带动就业人数30人以上；重点县衔接推进乡村振兴补助资金项目建成后每年可增加村集体经营性收入20万元以上，带动100户以上农民收益。

三是完成户厕改造27344座，其中新建改造13192座，整改达标14152座，任务完成率100%，确保当年新建改造和整改达标户厕可使用率100%，且3年内新建改造和整改达标户厕损毁率≤20%，未发生违反中央和省级衔接资金管理办法以及农村厕所革命工作有关规定的情况。

四、存在问题

一是资金未在规定时间内达到兑付进度，由于今年上级衔接补助资金年中下达并要求项目建设当年完成，项目建设时间不足半年，且用地手续审批、财评、招投标等过程较长，拖缓整个项目进程；二是资金兑付至镇，但部分项目尚未完成，需要持续跟踪项目完成及效益实现情况。
五、有关建议

一是加强项目储备，及早做好项目前期准备工作；二是业务科室加强项目监督管理，加强协调沟通，确保优质高效如期完工。严格执行财政资金管理制度以及各类专项资金管理办法，指导实施主体根据项目支出预算和批复内容使用资金。根据项目建设情况，按合同迅速足额支出资金；三是强化措施管好项目。项目建成后，将项目形成的资产产权和收益分配权、后续运营管护责任明确到主体，切实提高项目资金的使用效益。


