2023年省级现代农业发展项目支出绩效评价报告
一、项目情况
（一）项目概况。
 该项目为省级转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持优势特色主导产业发展、支持新型农业经营主体培育、支持产业发展平台载体建设、稳定实施农机购置补贴等。2023年及上年结转共7491.13万元，截至23年12月底使用3386.39万元。
（二）绩效目标。
  项目总体目标是促进农业产业兴旺，夯实乡村振兴基础，推进农业供给侧结构性改革和农村一二三产业融合发展。
二、评价情况
[bookmark: _GoBack] 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标11个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标22个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分95.85分，等级为优。
三、项目绩效。
（一）项目组织实施情况
上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项安排项目主要是：农机购置补贴、水稻绿色高效创建、大豆玉米复合种植、数字农业、农产品加工、休闲旅游农业、生猪稳产保供、渔业工厂化养殖基地建设等。其中，补贴类项目通过申报、核查、公示等程序已兑付到位，竞争类项目正在通过竞争立项程序确定实施主体。
（2） 资金管理
资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。
（3） 项目绩效情况
完成购机补贴594台，大豆玉米复合种植推广1.1万亩，5000亩以上水稻示范片2个，绿优农产品获证7个。完成上级下达的任务和绩效，标准化规模养殖水平提升、农业物联网创新应用基地农业生产数字化水平提升、猪肉供应安全保障能力增强，菜篮子产品稳产保供。
4、 存在问题。
一是预算执行率不高，竞争类项目推进不快；二是资金计划下达后方案批复不及时或方案批复后未能在规定时间内实施结束；三是预算编制不准确，预算金额偏差较大，执行率目标值过高，上级转移支付资金当年不一定能形成100%兑付。
5、 有关建议。
一是加强项目储备，加快资金计划分配，做好项目前期准备工作；二是业务科室切实履行主体责任，加强项目监管，加快项目实施进度，提高资金执行率；三是加强项目绩效管理，提高业务人员的绩效管理水平，科学编制预算，合理设置目标值。
