
国土空间规划编制项目绩效自评报告

一、项目基本概况

为贯彻落实中共中央国务院《关于建立国土空间规划体

系并监督实施的若干意见》（中发﹝2019﹞18 号）、自然资源

部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发

﹝2019﹞48 号）文件要求，以《关于开展国土空间规划“一

张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发﹝2019﹞

38 号）文件为编制依据，开展 2019 年度如皋市国土空间规

划编制之国土开发保护现状评估工作。

本次评估按照《市县国土空间开发保护现状评估技术指

南》（试行），坚持目标导向、问题导向与操作导向相结合，

在所有 28 项基本指标和 60 项推荐指标中，根据如皋市发展

具体情况和指标统计情况，选取 24 项基本指标和 35 项推荐

指标作为评估指标。其中，基本指标占比 41%，推荐指标占

比 59%。评估报告成果包括文本、表格和图件三部分。

该项目预算 100 万元，2019 年按合同付款 64.04 万元，

指标节余结转 2020 年使用。至目前为止已完成项目成果，

付清合同尾款。

二、绩效目标设定情况

1、总体目标：国土空间规划编制之国土开发保护现状

评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、专题研究、



实地踏勘、社会调查等方法，切实摸清现状，在底线管控、

空间结构和效率、品质宜居等方面，找准问题、提出对策，

形成评估报告。

2、阶段性目标：2019 年 12 月 22 前提交评估报告讨论

稿，12 月 31 日前提交报审稿，通过上级部门审查后提交最

终成果。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况：通过政府采购，确定了由江苏省城

市规划设计研究院、博源规划设计集团组成联合体作为规划

编制单位，组建多专业、高水平技术团队，高质量推进我市

国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作。合同明确

了工作内容、范围、成果形式、工作进度等要求。

2、项目管理情况：在项目实施过程中，我局安排专人

全过程跟踪和监管，评估报告编制过程中听取工作进度和阶

段成果汇报，实时调整工作进度。

3、项目实施情况：2019 年 12 月底，编制形成了《如皋

市国土空间开发保护现状评估报告（2019 年度）》报审稿，

并将成果数据填报自然资源部“国土空间规划‘一张图’实

施监督信息系统”。

四、项目绩效情况

1、社会效益：具有摸清城市发展现状问题、服务国土

空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调



整及其他成果应用方式等重要价值。

2、经济效益：为后续国土空间总体规划编制提供基础

数据和参考，提高相关规划编制效益。

五、评价结论

国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作是国

家空间治理能力提升的重要抓手，国土空间规划改革重点强

化规划“编制—审批—监督实施”的全链条治理，而“定期

评估”是“建立目标导向与实施过程的有效连接”、形成逻

辑闭环的关键环节，也是自然资源部要求 2019 年重点推进

的国土空间规划编制与后续规划动态调整完善的重要基础

性工作。

通过该项目的实施，全面监测和分析了我市在安全、创

新、协调、绿色、开放、共享方面的指标情况，对我市下一

步国土空间总体规划的编制提出了具有针对性和切实可行

的意见建议，达到了预期目标，完成了上级下达任务。


