

附件：

2021 年度丁堰镇深入打好污染防治攻坚战任务清单

专项行动名称	序号	任务名称	年度工作目标任务	形象进度												市级责任部门 (排第一位的 为牵头部门)	市级责任 部门 责任人	镇级责任部 门	分管责任 人	镇级部门责任 人	备注
				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
一、打好蓝天保卫战	1	锅炉提标改造 (南通考核项目)	完成燃煤锅炉整治和燃气锅炉低氮改造“回头看”	完成 20 家锅炉“回头看”						全部完成						生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌	详见附表 1
	2	餐饮油烟治理 (南通考核项目)	丁堰镇政府食堂安装油烟净化设施	推进实施	完成整治											生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌	
	3	扬尘治理(南通考核项目)	施工工地全面落实“六个 100%”	自开工之日起,全面落实六个 100%												住建局 城管局 交通局 水务局	王庆 沙进 刘佩骏 管峰	城管中队	方烁森	吴汉青	
二、推进绿色低碳转型发展	1	煤炭消费削减 (南通考核项目)	年内完成上级下达的目标任务	制定方案	完成目标的 50%			完成目标的 80%			全部完成			发改委 统计局	章建德 吴志强	经济发展局	林璐璐	余红梅			
	2	化工产业整治	关停化工企业设备拆除 关停化工企业“回头看”	持续推进,上半年 40%的企业完成设备拆除工作,营业执照变更,达到“两断三清”			持续推进,所有企业完成设备拆除工作,营业执照变更,达到“两断三清”			清单化管理,常态化开展网格化巡查(每季度至少检查一次,形成台账资料)			发改委 应急管理局 生态环境局	章建德 徐兵 张林红	生态环境办公室	周志宏	贺斌				
三、打好碧水保卫战	1	生态河道建设	完成丁林河农村生态河道建设任务	完成勘测	制定方案	完成施工图设计,开展招投标			完成招投标,开展整治			完成整治任务,及镇级自验	水务局	管峰	河长办	周志宏	吴钧				
	2	农村黑臭水体整治(南通考核项目)	完成 4 条农村黑臭水体(五六七组四级河(凤山)、朱港河(堰南)、陈草中心河(皋南)、凤山 2 组与茄儿园 2 组交界处沟塘(凤山))整治任务	完成施工图		完成招投标,开始施工			施工			全部完成	水务局 农业农村局	管峰 陈慎	河长办	周志宏	吴钧				
	3	分散式农户生活污水生态化治理项目(南通考核项目)	完成 2220 户分散式农户生活污水生态化治理	示范村施工招标公告挂网数不少于总数的 80%	全部进场施工,完成治理农户数不少于总数的 40%			累计完成治理农户数不少于总数的 80%			全部完成			住建局 富皋万泰	王建华 章爱萍	建设局	方烁森	尹冠明			
	4	污水管网项目(南通考核项目)	新建管网 0.75 公里	确定建设项目明细,制定推进计划表,完成方案设计或施工图设计项目数不少于 60%	全部完成方案设计、进入招投标,开工数不少于总数的 50%			开工数 100%,完工数不少于 50%			全部完工,开展竣工验收			完成竣工验收和资料整理	住建局	王建华	建设局	方烁森	韩冬生		
	5	内河非法码头专项整治(南通考核项目)	2021 年 11 月底前,完成非法码头规范提升或拆除工作	1、首批非法码头取缔完成 40%; 2、拟保留码头取得环评手续完成 40%; 3、拟保留码头通过安全检测完成 40%。	1、首批非法码头取缔完成 100%; 2、拟保留码头取得环评手续完成 100%; 3、拟保留码头通过安全检测完成 100%; 4、拟保留码头全部通过县级整治验收。	1、取缔未取得环保手续、未通过安全检测和未通过县级整治验收的码头; 2、保留码头全部取得港口经营许可手续;			1、取缔全部未完成整治的码头; 2、市整治办开展整治工作验收。				交通局 水务局 行政审批局 生态环境局 市场监管局 农业农村局 自然资源局 城管局	田骏 丁小星 卢宗志 崔恒勇 李晓东 陈慎 秦爱华 沙进	城管中队	方烁森	吴汉青	详见附表 2、3			

专项行动名称	序号	任务名称	年度工作目标任务	形象进度												市级责任部门 (排第一位的 为牵头部门)	市级责任 部门 责任人	镇级责任部 门	分管责任 人	镇级部门责任 人	备注
				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
	6	片区治理	年底前完成1片区水环境区治理项目	制定方案	完成施工图设计,开展财政评审	完成招投标,开展整治						完成整治任务和镇级自验	水务局	管峰	河长办	周志宏	吴钧				
	7	撤并镇区生活污水治理	完成原丁西乡管网建设不到位问题整改,建设村庄生活污水处理设施	完成建设方案			完成招标进场施工			全部完成			住建局	王建华	建设局	方烁森	韩冬生				
	8	水环境管控问题整改	G15西侧工业片区无污水收集管网,企业废水和生活污水大多就近排河问题整改	制定方案	完成招标进场施工	完成工程量的50%		全部完成				住建局	王建华	建设局	方烁森	韩冬生					
	9	农业面源污染治理	在如泰运河、通扬运河、丁堡河两侧一公里范围内建设秸秆收集缓冲带,缓冲带范围内秸秆禁止集中堆放	方案编制				持续推进					农业农村局	季浩民	农业农村局	陈小强	何琳				
四、推进 净土保 卫战	1	重点监管单位土壤污染隐患排查和自行监测(南通考核项目)	2021年度重点监管单位如皋市涤诺皂业有限公司开展土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测	制定方案	完成比例10%		完成比例60%		完成比例100%				生态环境局	张林红	生态环境办公室	周志宏	贺斌				
	2	退出地块土壤污染状况调查(南通考核项目)	推动重点行业企业用地调查优先管控名录内的地块、2020年长江大保护沿江关闭退出工业企业、化工产业安全环保整治提升中已经关闭企业的地块开展土壤污染状况调查	制定方案	完成比例10%		完成比例60%		完成比例100%				生态环境局	张林红	生态环境办公室	周志宏	贺斌	具体名单待南通市生态环境局发布			
	3	危废安全专项整治	深入开展危废安全专项整治,进一步排查危废安全隐患,有效防范、消除各类隐患风险,推动全市危险废物安全管理	各镇(区、街道)制定方案,全面摸排危废隐患问题,督促企业制定整改方案并落实整改,每月28日前上报排查出的问题隐患				进一步推动重点难点问题整改,组织市级抽查、复核,确保问题整改到位				生态环境局	张林红	生态环境办公室	周志宏	贺斌					
	4	推进农村生活垃圾分类	在城南、如城、城北街道实现生活垃圾分类全覆盖的基础上,其余各镇建成区实现生活垃圾分类设施全覆盖,20%村居(社区)分类设施全覆盖。推进人居环境示范村、镇政府所在社区、镇各企事业单位垃圾分类工作,从设施全覆盖向分类全覆盖转变					常态管理					城管局	沙进	城管中队	方烁森	贺斌				
	5	村级垃圾中转点改造(南通考核项目)	11月底前所有村级垃圾中转点完成改造	制定方案	持续推进改造						全部完成	城管局	沙进	人居办	贲锋利	缪强					
五、推进 治理体系 和治理能 力现代化	1	烟气在线监控	西东纺织科技如皋有限公司2台生物质锅炉安装烟气在线监控并与生态环境局联网	制定方案	推进			完成整治						生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌			
	2	视频监控	江苏涤诺日化集团有限公司生物质锅炉投料口安装视频监控	制定方案	推进			完成整治						生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌			
			如皋市颖佳浆纱厂生物质锅炉投料口安装视频监控	制定方案	推进			完成整治						生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌			
			如皋市利诚浆纱厂生物质锅炉投料口安装视频监控	制定方案	推进			完成整治						生态环境局	崔恒勇	生态环境办公室	周志宏	贺斌			
3	港口粉尘在线监测系统	完成12个港口粉尘在线监测系统建设	制定方案并推进实施	全部完成								交通局	田俊	城管中队	方烁森	吴汉青	详见附表2				

注:加粗项目为南通考核项目

附表 1:

锅炉整治回头看清单

单位名称	锅炉规模 (蒸吨)	关停时间	整治措施	替代使用情况(已使用/未使用)
江苏里高家具有限公司	1.5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购生物质颗粒锅炉	已使用
南通科力吸水树脂有限公司	0.7	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
南通蓝景纺织有限公司	4	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	改用 2t/h 生物质锅炉
南通明德塑胶有限公司	4	2016.12	原燃煤锅炉改用燃用生物质颗粒	改用 3t/h 生物质锅炉
南通市豪利莱化工有限公司	0.5	2016.12	原燃煤锅炉改用燃用生物质颗粒	未使用
南通市豪利莱化工有限公司	1	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	停用
南通市健强净水材料厂(停)	1	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	拆除
南通宇鑫菌菇种植有限公司	0.3	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
如皋市丁堰纺织有限公司	4	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	使用燃气锅炉
如皋市丁堰镇初级中学	0.5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
如皋市康利化工有限公司	0.5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	天然气锅炉已停用
如皋市利诚浆纱厂	4	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	使用 4t/h 生物质锅炉
如皋市盛鸿漂染有限公司	6	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	使用天然气锅炉
如皋市盛鸿漂染有限公司	5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	停用
如皋市万利化工有限责任公司	0.8	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购天然气锅炉	燃气锅炉停用
上海制皂(集团)如皋有限公司	10	2016.12	原燃煤锅炉淘汰, 新购生物质颗粒锅炉	停用
上海制皂(集团)如皋有限公司	5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
上海制皂(集团)如皋有限公司	5	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
上海制皂(集团)如皋有限公司	4	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
上海制皂(集团)如皋有限公司	10	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
苏州市美花日用香料有限公司如皋分公司	2	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	拆除
西东印染如皋有限公司	4	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
西东印染如皋有限公司	6	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
西东印染如皋有限公司	6	2016.12	原燃煤锅炉淘汰	停用
南通吉露装饰材料有限公司	0.5	2017.12	已改天然气	使用燃气锅炉
南通华芳香料有限公司	0.7	2017.12	已改轻质柴油	拆除
如皋市颖佳浆纱厂	2	2017.12	燃煤锅炉已注销拆除	停用
如皋市颖佳浆纱厂	4	2017.12	已改生物质颗粒	已使用
南通天龙畜产品有限公司	2	2017.12	已安装天然气锅炉	暂时停用
如皋市亚雅油脂化工有限公司	4	2017.12	已改天然气	停用
如皋市丁堰纺织有限公司	4	2017.12	已安装天然气锅炉	已使用
南通泰利达化工有限公司	10	2017.12	已改天然气	停用
南通泰利达化工有限公司	4	2017.12	已改天然气	停用
西东印染如皋有限公司	6	2017.12	燃煤锅炉已注销	停用
西东印染如皋有限公司	10	2017.12	已改天然气	现使用两台生物质锅炉, 12t/h、15t/h
南通泛亚休闲有限公司	2	2017.12	燃煤锅炉已注销, 改用天然气	已拆除
南通泛亚休闲有限公司	2	2017.12	已改天然气	已拆除
如皋市高诚化工有限公司	6	2017.12	已改天然气	已停用
江苏涤诺日化集团有限公司	15	2018.12	已改生物质颗粒	已使用(800 万卡导热油)
江苏涤诺日化集团有限公司	20	2018.12	已改生物质颗粒	已使用

附表 2:

内河规范提升码头及粉尘在线监测系统建设任务名单

序号	村（社区）	码头名称	所在航道名称	航道等级
1	鞠庄社区	如皋市丁堰镇郗芳建材经营部	东司马港河	七级
2	新堰社区	如皋市涤诺皂业有限公司	如泰运河	五级
3	鞠庄社区	如皋市振业货物装卸服务站	通扬运河	五级
4	堰南社区	如皋市孙晓平建材经营部	如泰运河	五级
5	新堰社区	如皋市丁堰镇洪陈沙石经营部	如泰运河	五级
6	凤山社区	王爱红	如泰运河	五级
7	三河社区	如皋市正大装卸运输有限公司	如泰运河	五级
8	皋南社区	南通东瑞混凝土有限公司	如泰运河通扬运河复线	五级
9	皋南社区	如皋市百惠工艺家具厂	如泰运河通扬运河复线	五级
10	皋南社区	南通洪章装卸运输有限公司	如泰运河通扬运河复线	五级
11	朝阳村	如皋市振兴货物装卸服务站	通扬运河	五级
12	堰南社区	如皋市粮食购销公司（丁堰粮库）	如泰运河	五级
备注	6月30日前，未完成规范提升的码头，纳入取缔类，10月底前完成拆除工作。			

附表 3:

内河码头应拆名单

序号	名称	位置	航道	航道等级	备注
1	如皋市丁堰镇新堰装卸服务部	新堰村四组18号	如泰运河	五级	已拆除, 长效管理
2	如皋市久旺混凝土有限公司 (原刘勇码头已经变卖)	凤山村3组如泰运河	如泰运河	五级	已拆除, 长效管理
3	丁堰镇丁正祥码头 (原丁堰镇司马港码头)	鞠庄村30组	司马港河	七级	已拆除, 长效管理
4	福才建材经营部	鞠庄村31组	司马港河	七级	已拆除, 长效管理
5	新步升净油有限公司(已关停)	凤山村29组	丁堡河	七级	已拆除, 长效管理
6	如皋市天利化工有限公司	皋南村38组318号	通扬运河	等外	已拆除, 长效管理
7	徐广才石灰码头(二局码头)	皋南村14组	如泰运河	五级	已拆除, 长效管理
8	如皋市高诚化工有限公司	丁堰镇堰南路8号	通扬运河	等外	已拆除, 长效管理