
皋政办发〔2021〕46号

市政府办公室关于印发《如皋市2020～2021年农村水利工作实施意见》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各委办局院行社，市各直属单位：

《如皋市2020～2021年农村水利工作实施意见》已经市委常委会、政府常务会讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

                              如皋市人民政府办公室

 2021年4月2日

如皋市2020～2021年农村水利工作实施意见

2021年是“十四五”开局之年，做好农村水利工作意义重大。为深入贯彻落实乡村振兴战略，推动我市农村水利工作有力有序开展，确保全面完成年度各项目标任务，现结合我市实际，提出如下意见：

一、指导思想 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻乡村振兴战略，坚持生态优先、绿色发展理念，以全面推行河长制为抓手，以加快提升农村水环境质量为目标，坚持问题导向，突出系统治理，着力实施疏浚活水、畅通引排、岸坡整治、生态修复、长效管护等措施，全面实施农村河道疏浚整治，努力打造农村安居乐业的优美水环境，为建设“强富美高”新如皋提供有力支撑和基础保障。

二、工作目标 

以“河畅水清、功能健全、岸绿景美”为目标，对全市淤积严重、水系不畅、水体黑臭的农村各级河道等实施综合整治，保障各级河道引排功能发挥，促进农村水环境全面改善；以考核断面水质全面达标为目标，实施中小河流治理及重点流域区域水环境治理，全面恢复和提升区域防洪除涝减灾能力，改善水环境。

三、主要任务

（一）重点抓好五项工程的组织实施

1.水环境片区化治理工程。按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度、长效化管护”的治水思路，构建全市现代化区域治水体系。全市共划分12个片区，分5年实施，2021年计划实施1片区（东司马港以南、通扬运河以西、如海运河以东区域）水环境治理、城北街道先行启动区水环境治理以及重点流域河道疏浚工程（城北街道）。其中：⑴1片区水环境治理工程，总面积255平方公里。⑵城北街道先行启动区水环境治理试点工程，总面积17.5平方公里。⑶重点流域河道疏浚工程，治理通扬运河流域（城北街道）45平方公里。⑷控源截污工程另行安排。（详见附件3）

2.农村黑臭水体治理工程。根据《如皋市农村黑臭水体治理方案》，对全市淤积严重、水系不畅严重、水体黑臭严重的223条农村各级河道进行治理，2021年底基本消除农村黑臭水体。（详见附件4）

3.农村生态河道建设工程。围绕江苏省农村生态河道建设标准，根据《如皋市“十四五”农村生态河道建设规划》，2021年计划实施15条农村生态河道建设。（详见附件5）

4.中小河流治理重点县工程。以解决县乡河道功能衰减、水环境恶化等问题为重点，着力恢复河道功能，提高引排能力，改善农村水环境，推动民生水利新发展，促进城乡统筹发展和社会主义新农村建设。根据省水利厅、财政厅《关于如皋市搬经、东陈雪岸、石庄长江、桃园丁堰、柴湾袁桥项目区中小河流治理重点县综合整治试点项目的审核意见》，2021年计划实施中小河流治理重点县项目搬经、柴湾袁桥、东陈雪岸3个项目区。（详见附件6）

5. 骨干河道坍塌修复工程。坚持“因地制宜、先急后缓”的原则，对坍塌严重,人民群众呼声强烈，严重影响沿河居民房屋、公路、电线杆等安全的河段，通过工程措施、生态措施进行岸坡修复。2021年计划实施不少于3公里。

（二）扎实做好水利工程长效管护工作

1.以全面实行河长制为统领，以推进农村人居环境为抓手，制定河长任务清单，明确管护机构、管护人员和管护经费，完善长效管护机制，实行河长“报告制、例会制、述职制、销号制”，全面落实长效管护责任制。

2.坚持“一建就管”，确保管护效果，加强已建控导工程的日常运管及维护，加强河坡植保，做好水土保持。扎实推进岸坡绿化，拆违补绿、退耕还绿、见缝插绿、宜绿植绿，尽量做到乔木、灌木、地被有机结合，植物群落配置合理，生态功能及景观良好，四季常青，无缺棵死株，病虫害防治有效，无恶性外来生物入侵。

3.依法依规查处河道乱占、乱建、乱种、乱堆、随意取土、乱设排污口等现象。无违法阻塞河道的建筑物、构筑物，河坡无有碍观瞻、废弃破旧的厂房、仓库，无散乱棚披、鸡窝鸭棚等，无未经批准设置的阻水设施。加大对人为破坏水利工程等违法行为的查处力度，切实做好水利工程后期长效管护，保证工程长久运行，确保水利工程在防洪排涝、灌溉、供水、生态保护、改善环境等方面发挥重要作用。

（三）全面推进水土保持监管工作

1.认真贯彻落实《水土保持法》《江苏省水土保持条例》等法律法规要求，全面做好水土保持方案行政审批，重点加强对新上大中型生产建设项目水土保持行政审批。

2.抓好生产建设项目水土保持监管，加大事前事中事后监管力度，认真行使监督检查职责。

3.扎实推进水土流失综合治理，细化目标，量化责任，将年度水土流失治理任务分解至相关农村水利项目。完成中小河流治理重点县、农村生态河道建设、片区水环境治理等项目建设。预计完成治理水土流失面积15平方公里。

四、保障措施 

1.强化组织领导。市委、市政府成立水环境治理指挥部，王鸣昊市长担任总指挥，丁兴华副书记、顾留忠副市长、黄文斌副市长任副总指挥，张百璘副市长任常务副总指挥，成员由政府办、纪委监委、宣传部、财政局、自然资源和规划局、住建局、水务局、农业农村局、生态环境局、审计局等相关部门主要负责人组成（详见附件1）。各镇（区、街道）要相应建立水环境治理指挥部，由镇（区、街道）主要负责人牵头、部门及村居协同配合、上下联动、完善措施、落实责任、统筹推进。要充分利用河长制工作平台，压实各级河长责任，坚持问题导向和系统思维，汇聚各方面力量，形成加快推进农村河道畅流活水行动的强大合力。

2.加大资金投入。我市2021年农村水利工程建设与管护计划总投资67132万元，其中：省级补助5400万元，市级财政安排资金38880万元，乡镇配套22852万元。各项目投资组成比例为：⑴1片区、城北街道先行启动区水环境治理工程：控导措施、泵站工程由市交通产业集团有限公司组织实施，资金由市级财政负担；控源截污工程量及资金另行安排；其他工程由镇（区、街道）组织实施，资金由市、镇两级按比例负担，市级资金分4年拨付，第一年拨付市级补助资金的50%，剩余50%分三年根据管护考核结果拨付。⑵重点流域河道疏浚工程（城北街道）：一、二级河道疏浚由水务局组织实施，资金由市级财政负担；三、四级河道疏浚由城北街道组织实施，资金由城北街道负担。⑶黑臭水体治理：由各镇组织实施，资金由市、镇两级按比例负担，市级资金分4年拨付，第一年拨付市级补助资金的50%，剩余50%分三年根据管护考核结果拨付。⑷农村生态河道建设：由各镇组织实施，资金由市、镇两级按比例负担。⑸中小河流治理项目，由水务局组织实施，省级以上补助60%，地方配套40%。地方配套部分由市、镇两级按6:4比例负担，镇级负担资金列入财政结算。⑹骨干河道塌方治理，由水务局组织，资金由市级财政负担。⑺控导措施和泵站工程等河道配套设施由所在镇（区、街道）负责运管及维护。一、二级河道配套设施运管及维护费用由市级财政负担，三、四级河道配套设施运管及维护费用由市、镇两级各负担50%。⑻对全市各级河道全面落实长效管护，管护经费标准为一、二级河道管护1.2万元/公里·年，三级河道0.8万元/公里·年，四级河道0.5万元/公里·年。一、二级河道管护资金由市级财政负担；三、四级河道管护资金由市、镇两级各负担50%，根据考核结果予以拨付。（详见附件2）

以上工程中涉及生态河道、黑臭水体及片区化治理中三、四级河道整治实行以奖代补，原则上市、镇按6:4比例负担，具体比例按考核结果确定。（详见附件7、附件8）。

3.加快建设进度。要按照统筹规划、系统治理，因地制宜、突出重点的原则，做好、做实、做准项目前期工作，水务部门统一组织勘测、设计，确保设计深度，避免设计变更影响工程进度。水务部门和各镇（区、街道）要对照进度要求，倒排工程工期，强化节点控制，工程建成后，及时组织完工验收，保证在2021年12月底前高质量完成年度农村水利建设任务，确保工程及早发挥效益。

4.规范项目管理。要全面落实农村水利重点工程项目法人、招标投标、建设监理、合同管理、竣工验收以及项目公示等制度。认真执行招投标相关规定，打击围标串标、出借挂靠资质、恶意压价等违法违规行为。以中央和省级投资为主的农村水利工程须在市级以上招投标平台进行招标。加强设计变更管理，严格按图施工。全面推行第三方检测制度，加强工程质量安全管理，落实安全生产责任制，确保工程质量和施工安全。

5.严格资金管理。农村水利建设资金实行专款专用、专账核算，严禁截留、滞留、转移、挪用。要按批复方案和投资计划足额落实地方资金，并按工程建设进度及时拨付，确保工程用款要求。要按有关规定和合同约定，及时办理工程价款结算和支付，加快预算执行进度，省级以上农村水利重点项目当年支付进度原则上不低于80%。

6.强化督查考核。将各镇（区、街道）水环境片区化治理、农村黑臭水体整治、农村生态河道建设、农村河道疏浚等工作列入我市乡村振兴战略实绩考核和高质量发展考核任务。市水环境治理指挥部建立检查督查情况的定期通报和定期考核评估制度，凡组织实施不规范、质量安全管控不严格、实施进度严重滞后、整治验收不合格的要严肃追责问责。市水务局会同市纪检监察、财政局、河长办、攻坚办等部门健全工作机制，分工负责、协作联动，加强对各项目全过程全环节督查指导。

附件：1.关于成立如皋市水环境治理指挥部的通知

2.如皋市2020～2021年度农村水利建设计划任务表

3.如皋市2021年重点流域片区化治理计划任务表

4.如皋市2020～2021农村黑臭水体治理建设计划任务表

5.如皋市2021年度农村生态河道建设计划任务表

6.如皋市2021年中小河流治理重点县项目建设计划任务表

7.如皋市2020-2021年农村水利工程建设奖补考核细则

8.如皋市农村河道长效管护工作考核实施方案（试行）

附件1
关于成立如皋市水环境治理指挥部的通知
各镇（区、街道）党（工）委、人民政府（管委会、办事处），市各有关部门：

为加快推进全市水环境治理工作，经市委、市政府研究，决定成立如皋市水环境治理指挥部，现将指挥部人员名单及有关事项通知如下：

总 指 挥：王鸣昊  市委副书记、市长
副总指挥：丁兴华　市委副书记

          顾留忠  市委常委、市政府常务副市长

          黄文斌  市政府副市长

          张百璘  市政府副市长（常务副总指挥）
成　  员：陈小燕  市政府党组成员、办公室主任

  马铁军  市纪委副书记、市监委副主任
      陈建军  市委宣传部常务副部长、新闻中心主任，市社科联主席

  冒海清  市财政局局长

  石  剑  市自然资源和规划局局长
  苏  强  市住房和城乡建设局局长
  朱建军  市水务局局长

  朱为民  市农业农村局局长

  徐宣安  南通市如皋生态环境局副局长

  薛  煜  市审计局局长

同时设立总督导组，主要工作职责：督查工程建设质量、进度、安全，督促已建工程及时移交并落实长效管护措施等。

总督导组组长：张元健  市政协党组书记、主席

督导一组（城北街道、搬经镇）

组  长：缪小华  市政协党组副书记、副主席

组  员：詹文天、章祥裕、顾玉祥、周高桥

督导二组（白蒲镇、九华镇）

组  长：冒  平  市政协党组副书记、副主席
组  员：陈晓仲、沈亚林、石小祥、袁嘉驹

督导三组（长江镇、石庄镇、江安镇、吴窑镇、磨头镇）

组  长：杜永红  市政协副主席

组  员：孙德祥、张晓苏、孙春龙、曹国柱

督导四组（如城街道、城南街道、东陈镇、丁堰镇、下原镇）

组  长：严世斌  市政协副主席

组  员：万有富、丛左明、孙福殿、袁仁国

指挥部下设“一办五组”，分别为办公室、控源截污推进组、控导工程推进组、河道整治推进组、黑臭水体治理推进组、长效管护推进组。

办公室

主  任：朱建军

成  员：许  鹏、孙亮亮、贾浩珍 

主要职责：负责各督导组、推进组督查推进情况汇总并通报，负责宣传报道，负责综合材料的起草，简报编制，负责会务、后勤等工作。

控源截污推进组

组  长：苏  强

组  员：王建华、冒金建

主要职责：负责推进片区化治理、黑臭水体治理中分散式农户污水处理及小型污水处理设施工作。

控导工程推进组

组  长：朱建军

组  员：陈大平、薛建国

主要职责：负责推进片区化治理中控导措施、泵站工程建设。

河道整治推进组

组  长：朱建军

组  员：管  峰、沈  灿

主要职责：负责推进片区化治理中河道整治、全市生态河道建设。

黑臭水体治理推进组

组  长：朱建军

组  员：丁小星、翁明泉

主要职责：负责推进全市农村黑臭水体治理工作。

长效管护推进组

组  长：朱建军

组  员：丁小星、谢仁兵

主要职责：负责推进全市各级河道和已建工程的长效管护及考核工作。                          

附件2
如皋市2020～2021年度农村水利建设计划任务表



                                                    单位：万元
	序号
	项目名称
	工程内容
	项目
总投资     
	其中：
	推进主体
	实施主体
	备注

	
	
	
	
	上级资金
	县级财政
	镇级财政
	
	
	

	1
	水环境片区化治理工程
	1片区水环境治理工程（东司马港以南、通扬运河以西、如海运河以东片区）：实施控源截污、河道疏浚、河坡修复、水系畅通、控导措施等
	18715
	
	12489
	6226
	水务局
	丁堰镇、磨头镇、
吴窑镇、九华镇、
长江镇、下原镇、
白蒲镇、城南街道、
城北街道、市交投集团
	控源截污工程量、资金另行安排

	
	
	城北街道先行启动区水环境治理试点工程：实施控源截污、河道疏浚、河坡修复、水系畅通、控导措施等
	3251
	
	2441
	810
	水务局
	
	

	
	
	重点流域河道疏浚工程(城北街道）：
1、实施通扬运河（友谊河～如泰运河段）、白毛港疏浚
2、城北街道同步实施片区内三、四级河治理
	1816
	
	1116
	700
	水务局
	水务局
城北街道
	

	2
	农村黑臭水体治理工程
	整治223条农村黑臭水体
	25800
	
	15480
	10320
	攻坚办
河长办
	14个镇（区、街道）
	

	3
	农村生态河道建设工程
	建设15条生态河道
	3500
	
	2100
	1400
	水务局
	14个镇（区、街道）
	

	4
	中小河流治理重点县项目
	实施东陈雪岸、柴湾袁桥、搬经3个项目区
	9000
	5400
	2160
	1440
	水务局
	水务局
	

	5
	骨干河道坍塌治理
	实施坍塌严重河段3公里
	600
	
	600
	
	水务局
	水务局、涉及河坡坍塌的沿线镇（区、街道）
	

	6
	农村水利基础设施长效管护
	涉水工程运管及维护，各级河道长效管护。
	4450
	
	2494
	1956
	水务局
	14个镇（区、街道）
	

	合计
	
	67132
	5400
	38880
	22852
	
	
	


附件3

如皋市2021年重点流域片区化治理计划任务表
	序号
	项目名称
	镇（区、街道）
	实施内容

	1
	1片区水环境治理工程（东司马港以南，通扬运河以西、如海运河以东）
	城南街道
	断头河贯通1处，水系连通40座，河道疏浚8条，生态河道1条,整治界河1条（桃花界河），控导闸1座，溢流堰3座。

	
	
	丁堰镇
	断头河贯通1处，水系连通38座，河道疏浚9条，生态河道1条，溢流堰1座，

	
	
	白蒲镇
	水系连通64座，河道疏浚41条，生态河道8条，控导闸2座，溢流堰13座，

	
	
	下原镇
	断头河贯通2处，水系连通124座，河道疏浚67条，生态河道3条，整治界河1条（桃花界河）。控导闸2座，溢流堰2座，

	
	
	九华镇
	断头河贯通3处，水系连通101座，河道疏浚94条，生态河道7条，控导闸1座，溢流堰3座，节制闸3座。

	
	
	长江镇
	水系连通76座，河道疏浚15条，生态河道1条，溢流堰2座，

	
	
	吴窑镇
	断头河贯通2处，水系连通44座，河道疏浚18条，生态河道2条，溢流堰3座。

	
	
	磨头镇
	水系连通4座，河道疏浚2条1公里

	2
	城北街道先行启动区水环境治理试点工程
	城北街道
	新建控导工程22座、灌溉泵站11座、活水泵站1座，疏浚河道14条，实施拆坝不建42处、拆坝建涵41座。

	3
	重点流域河道疏浚工程（城北街道）
	城北街道
	疏浚通扬运河（友谊河～如泰运河段）、白毛港2条段，三、四级河13条


附件4





如皋市2020～2021年农村黑臭水体治理建设计划任务表
	


序号
	镇（区、街道）
	河道名称
	河道等级
	整治长度   （米）
	备注

	1
	城北街道
	文革河
	镇级
	1780
	

	
	
	通龚河
	镇级
	1780
	

	
	
	大寨河
	镇级
	1320
	

	
	
	居住河1
	村级
	352
	

	
	
	居住河
	村级
	1300
	

	
	
	居住河
	村级
	850
	

	
	
	居住河1
	村级
	750
	

	
	
	居住河
	村级
	500
	

	
	
	花庄南河
	村级
	600
	

	
	
	1号河
	村级
	650
	

	
	
	2号河
	村级
	680
	

	
	
	永利河东段
	村级
	1200
	

	
	
	映太河
	村级
	2700
	

	
	
	南阔河
	村级
	1650
	

	
	
	居住河5
	村级
	450
	

	
	
	居住河
	村级
	850
	

	
	
	筲箕路至蔡港河港
	村级
	600
	

	
	
	二中路至五七路
	村级
	950
	

	
	
	五七路至陆姚界
	村级
	900
	

	
	
	三港干渠至十里墩
	村级
	800
	

	
	
	三港干渠至一里墩
	村级
	1500
	

	
	
	顾巷1号
	村级
	1150
	

	
	
	顾巷2号
	村级
	1150
	

	
	
	11.12居住河
	村级
	450
	

	
	
	19组居住河
	村级
	650
	

	
	小计
	25
	
	25562
	

	2
	如城街道
	4号居住河
	村级
	1000
	

	
	
	12号居住河
	村级
	700
	

	
	
	6、7组东西居住河
	村级
	500
	

	
	小计
	3
	
	2200
	

	3
	如城街道、城北街道
	姜桥港
	镇级
	4800
	

	
	小计
	1
	
	4800
	

	4
	城南街道
	马庄河
	村级
	1800
	

	
	
	丰收河
	村级
	2200
	

	
	
	阮陈河
	村级
	1200
	

	
	
	焦岱中心河
	村级
	1350
	

	
	
	17-23组居住河
	村级
	1600
	

	
	小计
	5
	
	8150
	

	5
	长江
	永平一组河
	村级
	350
	

	
	
	良种场9队河
	村级
	600
	

	
	
	顾桥14、15组河
	村级
	500
	

	
	
	三洞口9组河
	村级
	700
	

	
	
	平南1组河
	村级
	470
	

	
	
	平南6-9组河
	村级
	430
	

	
	
	郭南29组沟
	沟塘
	50
	

	
	小计
	7
	
	3100
	

	6
	东陈镇
	五线河西段
	村级
	350
	

	
	
	10号河
	村级
	500
	

	
	
	23组邱长福东河
	村级
	600
	

	
	
	杨增保门前河
	村级
	800
	

	
	
	21组南北河
	沟通
	200
	

	
	
	七线河
	村级
	220
	

	
	小计
	6
	
	2670
	

	7
	丁堰镇
	五六七组四级河
	四级河
	1050
	

	
	
	朱港河
	四级河
	600
	

	
	
	陈草中心河
	住宅河
	1000
	

	
	
	凤山2组与茄儿园2组交界处沟塘
	住宅河
	30
	

	
	
	下洋中线住宅河
	四级河
	1782
	

	
	
	20—22、24-25组四级河
	四级河
	1200
	

	
	
	纪港河(与如城界河）
	四级河
	1600
	

	
	
	皋南社区东四级河
	四级河
	600
	

	
	
	二组盛爱平前沟
	沟塘
	30
	

	
	小计
	9
	
	7892
	

	8
	白蒲镇
	弯楼北河
	村级
	800
	

	
	
	朱家桥1#河
	村级
	1100
	

	
	
	松杨2、3组界河
	村级
	360
	

	
	
	松杨14-15组居住河
	村级
	780
	

	
	
	顺心河
	村级
	500
	

	
	
	建国校河
	村级
	980
	

	
	
	张小平后河
	沟塘
	960
	

	
	
	和平居住河
	村级
	480
	

	
	
	5组居住河
	村级
	300
	

	
	
	新建河
	村级
	1120
	

	
	
	南北居住河
	村级
	810
	

	
	
	居住-9#河
	村级
	1300
	

	
	
	林西3号河
	村级
	600
	

	
	
	Ⅳ-2004
	村级
	780
	

	
	
	Ⅳ-2050
	村级
	580
	

	
	
	Ⅳ-2324
	村级
	1420
	

	
	
	打靶场南河
	村级
	820
	

	
	小计
	17
	
	13690
	

	9
	九华镇
	2950
	村级
	1370
	

	
	
	3119
	村级
	820
	

	
	
	2916
	村级
	850
	

	
	
	2930
	村级
	1310
	

	
	
	24组
	家沟家塘
	450
	

	
	
	3组自然河
	家沟家塘
	300
	

	
	
	30组自然河
	家沟家塘
	350
	

	
	
	立新河支河
	四级河
	650
	

	
	
	1组自然河
	四级河
	900
	

	
	
	2931-1
	四级河
	560
	

	
	
	12组家沟家塘
	家沟家塘
	500
	

	
	
	2947
	四级河
	1000
	

	
	
	通如界河（云屏段）
	与通州界河
	950
	

	
	
	2931
	四级河
	860
	

	
	小计
	14
	
	10870
	

	10
	下原镇
	下原12-16组河
	村级
	880
	

	
	
	腰庄1、2组排水河
	村级
	1360
	

	
	
	桃园Ⅳ-2614
	村级
	260
	

	
	
	白李Ⅳ-2641
	村级
	780
	

	
	
	蔡荡Ⅳ-2630
	村级
	300
	

	
	小计
	5
	
	3580
	

	11
	吴窑镇
	郝庄河
	四级河
	920
	

	
	
	王港河
	四级河
	1170
	

	
	
	15组四级河
	四级河
	770
	

	
	
	幸福河东段
	四级河
	700
	

	
	
	刘庙南河
	四级河
	900
	

	
	
	4.5组沈王河四级河
	四级河
	780
	

	
	
	22-24组四级河
	四级河
	860
	

	
	
	吴石界河
	四级河
	1700
	

	
	
	1-4组四级河
	四级河
	1160
	

	
	
	办公室南6组郭建明居住河
	沟塘
	420
	

	
	
	老港河（长庄长西）
	沟塘
	2870
	

	
	
	9组家沟家塘
	沟塘
	250
	

	
	
	8、9组家沟家塘
	沟塘
	500
	

	
	
	6、7、8组家沟家塘
	沟塘
	350
	

	
	
	10、11、12、13组家沟家塘
	沟塘
	460
	

	
	小计
	15
	
	13810
	

	12
	江安镇
	东庄居住河
	村级
	700
	

	
	
	西庄居住河2号塘
	村级
	400
	

	
	
	13组东河
	村级
	200
	

	
	
	佘圩李大圩后河
	村级
	800
	

	
	
	蒋家河
	村级
	800
	

	
	
	葛市11组河
	村级
	400
	

	
	
	8-10组四级沟
	村级
	700
	

	
	
	朗庙船闸东十号村前河
	村级
	200
	

	
	
	朗庙八号村后河
	村级
	208
	

	
	
	14组居住河南
	村级
	300
	

	
	
	15组居住河北
	村级
	200
	

	
	
	四级居住河南2
	村级
	400
	

	
	
	合作居民河
	镇级
	830
	

	
	
	7组四级河
	四级
	160
	

	
	
	六甲居住河
	四级
	1000
	

	
	小计
	15
	
	7298
	

	13
	磨头镇
	5、6、7组河
	村级
	200
	

	
	
	6、7、8、9组住宅河
	村级
	1000
	

	
	
	3组-5组住宅河
	村级
	580
	

	
	
	13组-15组住宅河
	村级
	1100
	

	
	
	14号河
	村级
	610
	

	
	
	17号河
	村级
	420
	

	
	
	小区水沟通园区河
	村级
	2000
	

	
	
	12、21组居住河（与邓高界）
	村级
	800
	

	
	
	12组居住河
	村级
	100
	

	
	
	13组居住河
	村级
	120
	

	
	
	6组居住河（与新徐界）
	村级
	100
	

	
	
	19组周学明前河
	村级
	200
	

	
	
	6组高峰屋后
	村级
	150
	

	
	
	朗张3号河
	村级
	1200
	

	
	
	朗张20号河
	村级
	500
	

	
	
	宗庄河
	村级
	400
	

	
	
	四级河1号
	村级
	150
	

	
	
	四级河2号
	村级
	190
	

	
	
	四级河3号
	村级
	190
	

	
	
	四级河4号
	村级
	140
	

	
	
	新联田堡中心河
	村级
	300
	

	
	
	16-26组居住河
	村级
	2000
	

	
	
	20组四级河
	村级
	300
	

	
	
	23组居住河
	村级
	300
	

	
	
	7号河
	村级
	500
	

	
	
	3、8-9组四级河
	村级
	300
	

	
	
	8-9、11-12组居住河
	村级
	1050
	

	
	
	12组四级河（高芝成西边）
	村级
	250
	

	
	
	9组四级河（老银燕养殖场内河）
	村级
	300
	

	
	
	10-11组居住河（宗杨河）
	村级
	800
	

	
	小计
	30
	
	16250
	

	14
	搬经镇
	如泰界河
	镇级
	8650
	

	
	
	7-36组河（Ⅳ4724）
	村级
	2100
	

	
	
	25至28组河（Ⅳ4726）
	村级
	1800
	

	
	
	29-36组河（Ⅳ-4727）
	村级
	1600
	

	
	
	芹湖大港至35组河（Ⅳ-4728）
	村级
	1500
	

	
	
	芹湖小港（11-13组）
	村级
	1200
	

	
	
	Ⅳ-4714芹湖大港至27组河
	村级
	900
	

	
	
	Ⅳ-4718芹湖大港至35组河
	村级
	1052
	

	
	
	肖马6组居民河
	村级
	550
	

	
	
	Ⅳ-4848
	村级
	1850
	

	
	
	Ⅳ-4754
	村级
	1600
	

	
	
	Ⅳ-4749
	村级
	1250
	

	
	
	常胜河
	镇级
	1100
	

	
	
	横埭17、14组四级河
	村级
	300
	

	
	
	刘庄30-31组四级河
	村级
	400
	

	
	
	卢庄3-5组排水河
	村级
	150
	

	
	
	群岸1-6组排水河
	村级
	1100
	

	
	
	朱庄1-6组居民河
	村级
	1100
	

	
	
	鲍庄14组四级河
	村级
	350
	

	
	
	袁庄16组居民河
	村级
	300
	

	
	
	20—21组居民河
	村级
	250
	

	
	
	10组居民河
	村级
	125
	

	
	
	13组居民河
	村级
	250
	

	
	
	18组-30组排水河
	村级
	1020
	

	
	
	32-25组排水河
	村级
	1190
	

	
	
	原丁许中心居住河
	村级
	2400
	

	
	
	原丁许3-9组居住河
	村级
	1950
	

	
	
	西王中心居住河
	村级
	1250
	

	
	
	南王河东居住河
	村级
	500
	

	
	
	22-23组居住河
	村级
	450
	

	
	小计
	30
	
	38237
	

	15
	石庄镇
	永隆中心河
	镇级
	1290
	

	
	
	郭石河
	镇级
	1817
	

	
	
	3.4组界河
	村级
	1000
	

	
	
	小三号里河
	村级
	350
	

	
	
	卫华后河
	村级
	210
	

	
	
	石中前河
	村级
	600
	

	
	
	石中夹河
	村级
	300
	

	
	
	公墓前河
	村级
	880
	

	
	
	10组夏明志门口河
	村级
	2400
	

	
	
	张建东门前河
	村级
	600
	

	
	
	七组河
	村级
	400
	

	
	
	八组河
	村级
	600
	

	
	
	鹅玩万岱光华门前河
	村级
	240
	

	
	
	鹅玩前后庄河
	村级
	1100
	

	
	
	砖桥南四级河
	村级
	1540
	

	
	
	敬老院南北河
	村级
	511
	

	
	
	李广国后河
	村级
	229
	

	
	
	叶子生前河
	村级
	1058
	

	
	
	叶子生后河
	村级
	1117
	

	
	
	闸口与洪港界河
	村级
	2573
	

	
	
	大腰南河
	村级
	1650
	

	
	
	林港中河
	村级
	2500
	

	
	
	邹许居民河
	村级
	1300
	

	
	
	刘茂祥后居民河
	村级
	400
	

	
	
	沈昌国后居民河
	村级
	600
	

	15
	石庄镇
	467组居民河
	村级
	600
	

	
	
	高以金门口居民河
	村级
	600
	

	
	
	狄庄居民河
	村级
	1200
	

	
	
	狄庄居民河（北）
	村级
	700
	

	
	
	李兴国西居民河
	村级
	400
	

	
	
	洪港河
	镇级
	1463
	

	
	
	范晋华门前河
	村级
	500
	

	
	
	30组焦必义门口
	村级
	240
	

	
	
	3组刘凤英门前河
	村级
	600
	

	
	
	吴石界河
	村级
	2100
	

	
	
	上下匡河
	村级
	360
	

	
	
	杨园八组河
	村级
	500
	

	
	
	西丁字河
	村级
	620
	

	
	
	小桥头后河东段
	村级
	295
	

	
	
	农技站后河
	村级
	1200
	

	
	
	18组居民河
	村级
	450
	

	
	小计
	41
	
	37093
	

	总计
	223
	
	195202
	


附件5
如皋市2021年度农村生态河道建设计划任务表

	




序号
	镇（区、街道）
	河道等级
	河道名称
	河道长度
（km）
	2021年治理长度   
（km）

	1
	城北街道
	三
	新港河
	3.65
	3.65

	2
	如城街道
	三
	宗港河
	4.58
	4.58

	3
	城南街道
	三
	桃园河
	5.1
	5.1

	4
	东陈镇
	三
	北徐马河
	0.68
	0.68

	5
	白蒲镇
	三
	十号河
	2.02
	2.02

	6
	九华镇
	三
	卫星河
	3.7
	3.7

	7
	
	三
	黄港河
	2.3
	0.82

	8
	下原镇
	三
	友谊河
	5.2
	5.2

	9
	丁堰镇
	三
	丁林河
	2.3
	2.3

	10
	长江镇
	三
	戴案河
	3.3
	1.4

	11
	石庄镇
	三
	石北港
	2.3
	2.3

	12
	江安镇
	三
	石桥河
	1.8
	1.8

	13
	搬经镇
	三
	高明河
	2.33
	2.33

	14
	磨头镇
	三
	许黄中心河
	1.2
	1.2

	15
	吴窑镇
	三
	新高河
	2.09
	2.09

	合计
	
	
	42.55
	39.17


附件6

如皋市2021年中小河流治理重点县项目建设计划任务表
	



序号
	项目区
	镇（区、街道）
	实施内容
	备注

	1
	东陈雪岸
	东陈镇
	共治理河道17条，总长度50.92km，主要工程量特征值如下：
1、疏浚整治工程：疏浚河道8条，总长度18.032km，疏浚土方20.28万m³；
2、清障工程：河道清杂长度为34.43km，清理侵占河道或岸坡废弃物461216m²，合计约231吨；
3、水系沟通工程：新建涵洞2座，拆坝建桥5座。
4、岸坡整治工程：新建钢筋混凝土挡墙770m，新建木桩护岸6028m，新建高分子聚合物桩护岸5341m，河坡绿化等。
	

	2
	柴湾袁桥
	城北街道
	共治理河道19条，总长度70.229km，主要工程量特征值如下：
1、疏浚整治工程：疏浚河道5条，总长度13.489km，疏浚土方15.09万m³，回填土方1.37万m³；
2、清障工程：河道清杂长度为68.249km，清理侵占河道或岸坡废弃物1239011m²，合计约620吨；
3、水系沟通工程：断头河沟通1处，新建涵洞4座，新建桥梁2座，新建提水泵站1座。
4、岸坡整治工程：新建鱼巢组合挡墙护岸1777m，新建φ30密排预制仿木桩护岸1747m，新建密排木桩护岸1324m，新建φ20密排预制仿木桩护岸3000m，河坡绿化等。
	

	3
	搬经
	搬经镇
	共治理河道18条，河道总长为53.27km，主要工程量特征值如下：
1、疏浚整治工程：疏浚河道5条，总长度10.75km，疏浚土方12.42万m³，回填土方0.66万m³；
2、清障工程：河道清杂长度为46.60km，清理侵占河道或岸坡废弃物822447m²，合计约493吨；
3、水系沟通工程：新建闸站1座，拆建圆涵6座。
4、岸坡整治工程：新建生态护岸总长7830m，河坡绿化等。
	


附件7

如皋市2020-2021年农村水利工程建设

奖补考核细则
为开创我市农村水利工作新局面，努力营造争先创优的浓烈氛围，高标准完成市委、市政府下达的工作任务，根据《如皋市2020～2021年农村水利工作实施意见》，经如皋市水环境治理指挥部研究，制定如皋市2020-2021度农村水利工程建设奖补考核细则。

一、奖补考核范围
《实施意见》中的水环境片区化治理、农村黑臭水体治理、农村生态河道建设。
二、奖补考核内容

1.任务完成情况：全面完成《实施意见》中的水环境片区化治理、农村黑臭水体治理、农村生态河道建设任务。

2.工程质量情况：严格按照设计图纸及相关规范施工，未经许可不得自行变更。在工程实施过程中，要执行好施工单位自检、监理单位复检、业主委托第三方检测查验的“工程质量三检制”。
3.安全保障情况：严格执行安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，抓好安全管理，确保工程安全无事故。
三、奖补考核要求

1.组织建立：各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）高度重视，同步建立水环境治理指挥部，定期召开会议，制定相应措施，任务分解并落实到位。

2.工程质量：工程标准符合设计要求，整治效益明显,河道水环境明显改善。

3.完成情况：紧扣时点完成招投标工作，及早组织开工建设，并按序时进度完成建设任务。

4.安全保障：落实各项安全保障措施，确保工程安全无事故。

5.资料收整：及时收集工程建设过程相关资料并归档。

四、评分细则

1.组织推进（10分）：建立水环境治理指挥部（2分），定期召开会议（每月一次以上3分），协调到位（2分）、职责明确（3分）；不召开会议或职责分工不明确或因协调不到位不能按期完成任务的不得分。

2.任务分解（10分）：出台镇（区、街道）水利工作意见，分解落实任务（5分），责任明确到人（5分）。

3.工作进度（80分）

（1）招投标时点进度（20分）

①黑臭水体治理工程（10分）：含82条黑臭水体治理提升工程及141条黑臭水体治理工程，各占5分。

其中：82条黑臭水体治理提升工程3月31日前完成招标的得5分；每5天为一个时间节点，每推迟一个节点扣1分，扣完为止。

141条黑臭水体治理工程财政投资评审通过后1个月内完成招标的得5分；每5天为一个时间节点，每推迟一个节点扣1分，扣完为止。

②水环境治理工程（10分）：含片区化治理、生态河道建设，各占5分。财政投资评审通过后10天内挂网招标的得5分；每5天为一个时间节点，每推迟一个节点扣1分，扣完为止。

（2）工程完成时间（60分）：
①黑臭水体治理工程（30分）。含82条黑臭水体治理提升工程及141条黑臭水体治理工程，各占15分。12月31日前完成工程建设任务的得15分。每提前10天完成的加1分，加分项不超过3分；每推迟10天完成的扣2分，扣完为止。

②水环境治理工程（30分）。含片区化治理、生态河道建设，各占15分。12月31日前完成工程建设任务的得15分。每提前10天完成的加1分，加分项不超过3分；每推迟10天完成的扣2分，扣完为止。

以上建设任务若某镇（区、街道）缺项的，则对应分值相应滚动至其他建设任务中。

五、工作机制

在“市水环境治理工作指挥部”的领导下，抽调专人分别成立督导组、推进组、考核验收组。具体负责工程督查推进和考核验收等工作。各小组职责及人员分工如下：
（1）督导组。由市政协、水务局抽调专人组成。主要职责是督查工程建设质量、进度、安全，督促已建工程及时移交并落实长效管护措施等。

（2）推进组。由市水务局、住建局、河长办分别抽调专人组成。主要职责是推进分散式农户污水处理、小型污水处理设施、片区化治理、黑臭水体治理、生态河道建设。

（3）考核验收组。由市纪检监察、财政局、水务局、住建局、攻坚办、河长办分别抽调专人组成。主要职责是做好工程考核验收工作，负责跟踪考核、组织验收、提出考核结果建议。

五、结果运用

1.与补助资金挂钩。根据年度考核结果补助资金，得分95分（含）以上的由市、镇两级按7:3的比例负担；得分85分（含）～95分（不含）的由市、镇两级按6:4的比例负担；得分85分（不含）以下的由市、镇两级按5:5的比例负担；得分低于70分（含）的暂不结算。
2.与年终考核奖金挂钩。考核结果与镇（区、街道）主要领导、分管领导、分片分村干部及相关村（居）干部年终目标责任制考核奖金挂钩，得分高于95分的每高1分上浮1%；得分低于85分的每少1分分别扣减500-200元。

3.与问责追责挂钩。对工作推进迟缓且考核得分低于85分的镇（区、街道）相关责任人进行追责问责。
附件8
如皋市农村河道长效管护工作考核实施方案

（试行）

为深入贯彻中央全面推行河长制的决策部署和乡村振兴战略，落实绿色发展理念、推进生态文明建设、“美丽江苏”建设，进一步加强全市河道管理与保护，建立健全长效管护机制，根据省河长制工作领导小组《省政府办公厅关于印发江苏省农村河道管护办法的通知》（苏政办发〔2019〕3号）、《全省河湖长制工作高质量发展指导意见》（苏河长发〔2020〕31号）、《如皋市2020-2021年农村水利工作实施意见》（文号）及如皋农村河道长效管护的实际情况，制定如下实施意见。
一、工作目标

要深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定落实新时期治水十六字方针，对照推进生态文明建设新高度、对标高质量发展新要求、对表人民群众新期待，大力弘扬“争先豪情、克难勇气、科学态度、创新思维、实干作风”新时代南通治水精神，开展常态化农村河道长效管护，加快建设生态美丽幸福河，绘就“河畅、水清、岸绿、景美”新画卷。

二、管护范围

对我市所有一、二、三、四级河道（含家沟家塘）和已建控导工程（临时控导、提水泵站、闸坝）等进行长效管护。

一二级河道由市统一外包进行日常管护，水务局、生态环境局、农业农村局、交通局等相关职能部门各负其责。一、二级河道的管理范围：河道的河床、水域及河口向外不少于十米。有河堤的，包括已开除面积的国有河堤（含积土堆），至河堤（积土堆）的背水坡脚。

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）要统一管理本镇境内的三、四级河（含家沟家塘）。三、四级河道的河床、水域，河口外有截水埂、挡水堤或机耕路的，以埂、堤、路（含）为界，没有埂、堤、路的，三级河河口向外不少于 五米 ，四级河河口向外不少于四米 。

片区内控导工程等河道配套设施由所在镇（区、街道）负责运管及维护。

三、基本原则

（一）坚持属地管理，分级负责。各镇（区、街道）负责本辖区范围内的所有河道（含家沟家塘）及控导工程的长效管护。各镇（区、街道）要建立健全本辖区内的农村河道及附属设施长效管护及考核机制，抓好长效管护工作。

（二）坚持高效快捷，统筹协调。各部门要加强沟通协调，整体联动，形成整体全力抓好农村河道长效管护。各镇（区、街道）要全面统筹农村人居环境、河道整治等工作，统筹资金、人力机械等，高效高质快捷抓好河道长效管护工作。

（三）坚持以人为本，联系实际。要坚持以人为本，不搞一刀切，要根据河道实际状况做好管护工作。要与提升人居环境相结合，把各级河道打造成老百姓身边流动的“风景”。要与巩固脱贫攻坚成果相结合，通过养鱼护河、公益性用工等形式，把各级河道变成群众增加收入的“淘宝”。

四、工作举措

（一）细化落实河长责任。镇、村级河长，是河长体系的重要组成部分，也是河长制工作落实的基础。要进一步细化镇、村级河长在河道管护方面的职责，实行河长述职制度，每年通过抽签选取出镇级河长5名、村级河长10名，就做好河道巡查、违建清理、岸线保洁、漂浮打捞、清淤疏浚、污染防治、黑臭水体整治等工作情况进行述职。实行河道任务清单制，市河长办与污染防治攻坚办联合制定各条河攻坚任务清单，对存量两违、塌方、阻水物清理、黑臭水体整治、非法污染排放整治等方面的问题，得到主动、有效清理的实行加分制；对河道未能达到无新增两违、无河道塌方、水面清洁、岸线整洁、水质管控到位、污染管控到位要求的实行扣分制。

（二）强化水面河岸管理。镇村级河长应当积极配合水行政主管部门依法划定农村河道管理范围。围绕“水清、面洁、岸绿”、“清四乱”常态化要求，掌握河岸变化和利用情况，及时处置非法占用河道及设置障碍物等行为，保持河道水面率不下降。河岸青坎无违章搭建，无肆意取土等现象。加强农村河道水生物保护，杜绝违规围网养殖、违法捕捞、电毒炸鱼等行为。组织开展水面漂浮物打捞，推进农村黑臭水体整治，实施河岸绿化美化，实现农村河道环境持续向好。

（三）突出排污倾倒监管。各镇（区、街道）要开展生活污水、餐饮污水、畜禽污水、工业污水等直排农村河道问题的排查，配合管理部门调查处理，协助做好水污染应急处置。落实农业面源污染整治措施，推进农业废弃物综合利用、农药化肥零增长、生活垃圾全收集、生活污水全处理，制止垃圾乱倒、秸秆入河。

（四）做好河道疏浚整治。各镇（区、街道）要按照农村河道轮浚部署，对存在淤积、堵塞、水质恶化等影响输水能力和水生态功能问题的农村河道，牵头制订疏浚整治计划，组织开展河道疏浚，协调解决重点难点问题。做好岸坡防护，制止河岸乱垦乱种行为，减少河岸坍塌和河道淤积。

（五）注重河道日常管理。各镇（区、街道）要强化河道的日常保洁，对河坡垃圾、河坡秸杆、漂浮垃圾等应及时清理。对恶性水生植物，在做好及时打捞的同时，实行综合整治，鼓励通过养鱼护河等方式，改善水环境。积极推进河道、道路、绿化、垃圾、公共设施综合管护，推行农村河道管护的专业化和市场化。

（六）加强农田水利工程管护。切实做好农田水利设施（含泵站、控导设施等工程）管护，落实资金保障、组织管理、运行管理、维修养护、资料收集等工作。坚持“一建就管”，提高管护效能，加强已建控导工程的日常运管及维护，加强河坡植保，做好水土保持。加大对人为破坏水利工程等违法行为的查处力度，切实做好水利工程后期长效管护，保证工程长久运行，确保水利工程在防洪排涝、灌溉、供水、生态保护、改善环境等方面发挥重要作用。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各镇总河长要把农村河道长效管护作为贯彻落实乡村振兴战略和“美丽江苏”建设部署的具体行动，明确任务，狠抓落实，全力推进，做到每一条农村河道都有人管、管得住、管得好。各镇（区、街道）河长办要加强组织协调，督促相关部门密切配合，共同推进农村河道管理保护工作。

（二）落实管护经费。对全市各级河道全面落实长效管护，管护经费标准为一、二级河道管护1.2万元/公里·年，三级河道0.8万元/公里·年，四级河道0.5万元/公里·年。一、二级河道管护资金由市级财政负担；三、四级河道管护资金由市、镇两级各负担50%。镇级总河长应当协调加大农村河道管护经费投入；积极运用市场机制，吸引社会资本投入；鼓励企业、个人出资捐资，支持河道管护和控导工程管养。

（三）明确部门职责。各联系部门要履职到位，联系河长督查河道长效管护相关工作。要强化日常巡查检查，增强信息互通，考核结果共享。

（四）鼓励公众参与。采取多种方式，广泛宣传引导，不断增强村民河道保护意识。利用“有事好商量”平台，宣传引导村民做到“自己的河道自己管护”；教育部门做好“河长制工作”进校园活动，培养在校学生树立爱护河道、管护河道理念。其它部门充分运用各自平台优势，提高宣传频次。发挥党员河长、企业河长、乡贤河长等民间河长作用，营造社会共同参与的良好氛围，形成农村河道长效管护合力。通过村民委员会将农村河道管护要求纳入村规民约，引导村民形成自觉保护河道的良好习惯。各镇（区、街道）要创新举措，搭建平台供村民围绕身边的河道管护工作建言献策。
（五）强化监督机制。市将组织常态化检查考核，检查结果列为河长制考核的重要依据。考核过程中发现的重大问题，由市河长办给所属镇（区、街道）、联系部门、河长下发交办单，并要求其在规定时间内将整改落实情况书面上报市河长办及上级河长，完成情况不理想的将在工作动态中予以通报。对河道长效管护通报后仍不重视、不作为等情况给予曝光，责任人进行问责处理。

六、考核方式

考核采取日常巡查、季度督查和年终考核相结合的方式开展，实行负面清单加分制、正面清单扣分制。市组织河道长效管护专项检查组，吸收两代表一委员和部门工作人员组成。两代表一委员主导负责考核分数评定，部门工作人员主要负责考核过程中的问题发现、拍摄、记录、汇总等辅助事项。

日常巡查：采用领导巡查、无人机航拍、第三方“四不两直”及接受群众举报等方式。发现问题立即交办，未及时整改的在季度督查检查中予以扣分。

季度督查：每季度检查1次，分4组进行检查。主要考核内容为考核评分办法中“基础工作”和“重点工作—正面清单”“减分项目”部分，季度考核结果按照“20%、20%、20%、40%”的比例折算为年终考核结果。季度现场检查时，五项整治工程河道（水环境片区化治理工程、农村黑臭水体治理工程、农村生态河道建设工程、中小河流治理重点县工程、骨干河道坍塌修复工程）和控导工程为必查项，其他河道随机抽查镇域范围内的20%的三级河和10%的四级河道。由市水务局列出黑臭水体治理、水环境片区化治理项目整治后河道名录、控导工程清单。

年终考核：考核内容为考核评分办法中“重点工作—负面清单”、“加分项目”部分，由各镇（区、街道）提供加分申报资料，由考核组进行认定是否赋分。

七、考核结果运用

考核结果与农村河道长效管护资金补助、水环境片区化治理项目和黑臭水体治理项目市级补助工程资金挂钩。

（一）河道、控导工程长效管护资金：根据年终各镇（区、街道）得分数，得分在95分（含）以上的全额拨付补助资金；95分以下，每下降1分，扣市级补助资金1%。（在市测算补助标准范围内，以各镇实际配套资金为该镇补助上限）

（二）对片区化治理范围内的河道整治和黑臭水体治理考核结果95分（含）以上的为合格，合格的逐年拨付市级奖补资金；95分（不含）～90分（含）为准合格，每下降1分，扣市级补助资金的1%；90分（不含）以下为基本合格，每下降1分，扣市级补助资金的2%。

如皋市农村河道长效管护考核评分办法

	考核内容
	工作要求
	标准分值
	打分标准

	基础

工作
	基础保障到位
	镇（区、街道）高度重视农村河道长效管护工作，有专门办公室日常管理，人员到位，出台农村河道长效管理工作意见和考核办法，定期研究部署农村河道长效管理的各项工作。

各镇（区、街道）年初有农村河道长效管护经费计划并列入财政预算，且落实到位。

各镇（区、街道）河道长效管理机构运作高效、督查考核机制完善，建立日常巡查、督查考核机制完善，并根据检查结果给各村（社区）排名。

加大宣传教育力度，营造良好氛围。
	10
	机制人员到位，未做到集中办公的扣1分；各镇（区、街道）未出台年度工作意见和考核办法的扣1分。

根据各镇（区、街道）实际支出作为考核依据，实际支出大于等于管护标准的得分，小于管护标准的不得分。

认真组织开展督查及考评工作。资料台账不能够反映工作全过程的扣1分，督查整改未形成闭合的扣2分。

宣传教育不到位，群众知晓率不高的扣1分。

	重点

工作
	河道长效管护

正面清单
	水面清理：水面无恶性水生植物，无漂浮物、漂浮垃圾，无未经批准设置的阻水设施、障碍物，河水洁净，河道内无动物尸体。
	20
	河道水花生（水葫芦）1平米以下扣0.2分，1至2平米扣0.5分，2至5平米扣1分，5至10平米以上扣2分。水浮萍100米以下扣0.2分，100至200米扣0.5分，200米以上扣1分。

发现一处漂浮物、漂浮垃圾扣0.3，发现一处未经批准设置的阻水设施障碍物扣0.5分。

发现1处动物尸体扣1分。

扣完为止。

	
	
	河岸整治：河岸无新增两违，无肆意取土等现象。无河坡垃圾、秸秆抛河坡现象。无淤积、河坡坍塌；水体保持通畅。河道按标准进行绿化，成活率和保存率在90%以上，无杂草丛生、无枯树倒枝、无垦坡种植。
	20
	发现一处肆意取土现象扣0.5分。

发现一处新增两违扣1分。发现1处清单中两违未整治的有1处扣0.5分。

发现一处河坡垃圾、秸秆抛河坡现象扣0.3分。

发现三级河道坍塌20米以内扣1分，20-50米扣2分，50米以上扣3分。发现四级河道坍塌50米以内扣1分，50-100米扣1.5分，100米以上扣2分。

发现1处水体不畅扣3分。

绿化被损坏的发现1处扣0.5分。

扣完为止。

	
	
	水质管控：无水体发黑、发红、发白等异常色等情况；河道无异味。

控导工程：根据防汛要求，及时做好防洪排涝工作；完善并实施调水方案；制定年度维护计划，按标准维护到位；日常运行及维护资料整理归档到位。
	30
	出现水体发黑、发红、发白等异常色等返黑情况1处扣4分；有异味1处扣4分。

控导工程：根据防汛要求，未及时做好防洪排涝扣3分，导致片区内涝扣5分；调水方案未完善、发生水环境污染等突发事件或未严格按应急调度指令有效执行等视程度扣3-7分；未按要求实施维护，达不到相应标准为较差的视程度扣2-3分；维护资料不完整、资料归档不规范（未按照统一标准归档）的视程度扣2-3分。

扣完为止

	
	
	污染管控：河道无工业废水、生活污水、畜禽粪污等入河现象，无秸秆入河现象。
	20
	发现一处改厕但依旧有生活污水直排的扣2分；发现1处小型污水设施不达标直排扣2分；发现1处企业无手续直排污水口扣4分；

发现1处河道管理范围内规模养殖畜禽粪污入河现象扣4分；发现1处河道管理范围内散养且粪污入河扣2分；

有1处秸秆入河现象扣1分。扣完为止。

	
	河道长效管护

负面清单
	主动并有效处理存量两违、坝头坝埂
	最高加2分
	在下发河道任务清单之前，主动并有效处理存量两违、坝头坝埂的1处加0.5分，此项最高加2分。

	
	
	主动并有效处理等级河道塌方问题
	最高加3分
	主动发现并处理不在河道任务清单上的三级河道坍塌问题，整改20米以内的加1分，20-50米加2分，50米以上加3分。

主动发现并处理不在河道管理清单上的四级河道坍塌问题，整改50米以内的加1分，50-100米加2分，100米以上加3分。

此项最高加3分。

	
	
	主动发现并有效处理未在河道清单中的黑臭水体
	最高加4分
	主动发现并有效处理不在河道任务清单中的黑臭水体，在提供整治前、中、后对比，且经实地调查属实的有1处加2分，最高加4分。

	加减分项目
	有整段发包“养鱼护河”、试点流转河岸进行管护的或其他经考核组认可的创新管护举措，加1分，同一举措不重复加分。

	
	各镇（区、街道）主动对责任人进行问责的，经纪委盖章申报，在年终考核中有1例加1分，上不封顶。

	
	上季度发现问题未及时整改的一处扣0.5分。

	
	市级交办事项未完成的扣2分。

	
	引发重大舆情的扣3分。

	
	被上级检查发现交办，影响全市考核的扣3分。


抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。
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